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PROJEKTINIŲ DARBŲ RENGIMO ETAPŲ DATOS 

Etapai Atliekami darbai Terminai 

I etapas. Temos pasirinkimas. 2023-12-11 – 2024-01-10 

II etapas. Darbo tikslų ir uždavinių iškėlimas, 
susitarimas dėl darbo atlikimo etapų su 
darbo vadovu. 

2024-02-19 – 2024-02-23 

III etapas. Informacijos rinkimas, kaupimas, 
sisteminimas ir analizavimas 

2024-02-26 – 2024-03-15 

IV etapas. Sukauptos informacijos 
apibendrinimas ir darbo kūrimas 

2024-03-18 – 2024-04-13 

V etapas. Kūrybinių, tiriamųjų darbų ir jų aprašų 
pristatymas darbo vadovui. 

2024-04-15 – 2024-04-26 

VI etapas. Viešo kūrybinių, tiriamųjų darbų 
pristatymo rengimas ir viešas darbų 
pristatymas grupėje. 

2024-05-20 – 2024-05-31 

VII etapas. Baigiamoji kūrybinių darbų 
konferencija gimnazijoje. 

2024-06-13 


